



ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЛ. МОНТАНА

✉ п.к. 3430 гр. Бойчиновци кмет: ☎ код 09513 / 22 - 36
ул. "Г. Генов" №2 ☎ факс: код 09513 / 25 - 84
www.boychinovtsi.bg e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В ГР. БОЙЧИНОВЦИ“, открита с решение №498 от дата 06.08.2018 г. на кмета на Община Бойчиновци, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП под № 00717-2018-0006.

Днес, 10.10.2018 г., в 10:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Бойчиновци, в изпълнение на заповед №547/05.09.2018 г. на кмета на Община Бойчиновци за провеждане на публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

Председател:

Таня Георгиева Петрова заместник кмет на общ. Бойчиновци

и членове:

1. Иван Тодоров Карчев – външен експерт рег. № ВЕ – 172.
2. Венелин Кирилов Върбанов – външен експерт рег. № ВЕ – 118.
3. Момчил Стоянов Цветков - гл. счетоводител
4. Георги Цветков Върбанов - гл. специалист "УТ".
5. Станислав Веселинов Вълков – мл. експерт "ОП и Европроекти"
6. Петя Петрова Янчева – спец."ОП и Европроекти"

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация в предложенията – във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор за единият участник и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на купувача“ на дата 26.09.2018 год., на която дата е изпратен и на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола участникът, за който има констатирани несъответствия, са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи. Бяха направени следните констатации:

1. Участник № 1 – „Вал Строй” ДЗЗД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 27.09.2018 г. В законоустановения срок, на дата 01.10.2018 г. с писмо с вх. №01/10.10.2018 г., участникът е представил:

- 1.1. Придружително писмо;
- 1.2. Допълнително споразумение към договор за създаване на обединение „ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД;
- 1.3. ЕЕДОП на електронен носител – 3 броя;

В допълнително представеното допълнително споразумение към договора за създаване на „ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД съдружниците са направили промяна в дейностите, които ще изпълняват при реализирането на предмета на поръчката, като е уточнено че „ВДХ“ АД ще извършва цялостно изпълнение на СМР, а „Валирион“ ЕООД логистика, управление, материално-техническо обезпечаване на изпълнението и други съпътстващи дейности. В представените ЕЕДОП-и на участника и съдружниците в него са декларирани липсата на националните основания за отстраняване и се показва съответствието на предложението на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че ДОПУСКА до разглеждане и оценка на техническото му предложение по участникът „ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД.

С това приключи и заседанието на комисията от дата 10.10.2018 година.

На свои заседания, проведени на 12.10.2018 г. комисията в редовния си състав пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническите предложения на допуснатите до оценка участници - за съответствието им с предварително обявените условия.

Бяха направени следните констатации:

За участник №1 „ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 4. Участникът предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката 175 календарни дни.

Участникът започва изложението си с описание на съществуващото положение на обекта. Идентифицирани са 5 етапа на изпълнение. За всеки етап в табличен вид са посочени дейностите, които ще се извършват и отговорните за изпълнението експерти. Описани са документите и дейностите, които ще се извършват по време на изпълнението на етапа на мобилизацията.

Посочен е ръководният персонал и строителните работници, групирани в бригади, по време на целия етап от строителството. Изброена е строителната механизация, която ще се

използва от участника. Направено е описание на процесите по управление на проекта с посочване на процедурите и отговорните лица за тяхното изпълнение.

За етапа на изпълнение на СМР е направено описание на начина на изпълнение на доставките, складиране на материалите, принципите за безопасна работа на строителния обект.

Описани са рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката, както и са предвидени мерки за ограничаването на въздействието им.

В табличен вид са посочени задачите, които ще изпълняват експертите, начало на изпълнението и продължителността на изпълнение на задачата, очаквания резултат. Представена е и отделна таблица с включване в нея на дейностите по Наредба №2. Представена е схема, с означения какво ще изпълняват отделните звена и строителни работници. Представена е организационна схема за управлението на проекта. За всеки от ключовите експерти е направено описание на задълженията и отговорностите при изпълнението.

Описана е комуникацията между участниците в строителния процес. Представен е проект на комуникационен план.

Описана е технологията на изпълнение на отделните видове СМР. В табличен вид са изброени дейностите по КС, като за всяка от тях е посочена продължителността на изпълнение, работниците и машините.

Направено е описание на различни видове контролни процедури.

Разгледани са действия, които ще се предприемат при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка, както и действия при аварии на обекта.

Приложен е линеен график, онагледяващи изпълнението, в които са посочени дейностите, ангажираните експерти и работници, необходимото оборудване, периода на изпълнението и продължителността му. Приложени са и диаграма на работната ръка и механизацията, както и карта на обекта.

Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и счита, че същото съответства на предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде допуснато до оценка. Водена от горните съображения комисията допуска участникът „ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД до следващ етап от процедурата.

За участник №2 „ВИА Конструкт Груп“ ЕООД. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 4. Участникът предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката 180 календарни дни.

Участникът започва изложението си с описание на предвидените за изпълнение дейности. Идентифицирани са 4 дейности, за всяка от които са посочени отделни задачи и поддейности, които ще се извършват.

Описана е технологията на изпълнение на отделните видове СМР.

Посочен е ръководният персонал, като за всеки един от ключовите експерти е направено описание на задълженията и отговорностите при изпълнението. Разгледан е процесът на комуникация и координация между членовете на екипа, между изпълнителя и възложителя, както и между всички заинтересовани страни в процеса.

Описано е разпределението по изпълнението на отделните дейности и идентифицираните в тях задачи. В табличен вид за всяка дейност и задача са посочени ангажираните експерти, работници.

За всички дейности и задачи са посочени необходимите ресурси за изпълнението им.

Направено е описание на подхода за доставките и складирането на материалите, начина на влагане и предвидените изпитвания. Разработен е план за използване на материалите, с посочване на начините на извършване на входящ контрол, складиране, използване на материалите. Предвидени са различни контролни мерки и дейности за проверка на съответствието на строителството по отделните видове работи.

Направено е описание на мерките за вътрешен контрол. Описани са различни контролни процедури. В табличен вид за всяка мярка за контрол са представени съдържанието и обхвата ѝ, отговорния за изпълнението експерт, задълженията му, очакваните резултати и взаимовръзката между отделните експерти при изпълнението.

Разгледани са действия, които ще се предприемат при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапното и изпълнение.

Представен е план за реакция при инциденти със строителни машини, както и са описани и други действия при възникване на авария на обекта. Разгледани са видовете опасности, можещи да предизвикат авария, като е предвиден различен начин на действие в зависимост от вида на аварията и причините ѝ. Описани са действия за избягване аварии на обекта.

Като приложение към техническото предложение е представена ресурсната обезпеченост на изпълнението на строителството. За всяка дейност и задача са посочени времето и продължителността на изпълнение, ангажираните експерти и работници, механизацията и документалната обезпеченост, като са описани и задълженията на ангажираните лица по изпълнението.

Приложен е линеен график, онагледяващи изпълнението, в които са посочени дейностите, ангажираните експерти и работници, необходимото оборудване, периода на изпълнението и продължителността му. Приложена е и диаграма на работната ръка.

Комисията разглежда подробно техническото предложение на участника и счита, че същото съответства на предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде допуснато до оценка. Водена от горните съображения комисията допуска участникът „ВИА Конструкт Груп“ ЕООД до следващ етап от процедурата.

Комисията премина към оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него методика за оценка, според която:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	60%
Ценово предложение –П2	100	40%

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложеният начин за осъществяване на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;
- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“	Максимален брой точки 100
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.	20
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на	40

строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично <u>едно от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>две от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);	60

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	80

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	100
--	-----

Комисията пристъпи към оценка съгласно утвърдената методика на участниците по Показател П1 **Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката** както следва:

Участник „ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД – 60 точки

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка– в техническото си предложение участникът е направил описание на изпълнението за всяка една от

дефинираните дейности. Идентифицираните пет етапа от участника – предварителна подготовка на строителството; изпълнение на СМР; приемане на изпълнените СМР и предаване на Възложителя; въвеждане в експлоатация; експлоатация - обхващат целия цикъл на изпълнението на строителството. Избраният подход за определяне на отделни дейности в рамките на етапите е правилен, тъй като дейностите са съобразени със спецификите на отделните етапи. Направеното на стр.115 – стр.184 от офертата на участника описание на технологията на извършване на СМР обхваща всички видове работи, заложи за изпълнение в документацията и КС към нея. Организацията за изпълнението на работите е съобразено с организационната структура на участника, а самата технология – с изискванията на възложителя и нормативните изисквания към отделните видове работи.

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес – на стр.78 до стр.98 от техническото си предложение участникът описва задълженията и отговорностите на ключовите експерти, както и на експерти, различни от ключовите, за които е посочено ще участват в изпълнението. Описани са задълженията и отговорностите на отделните строителни работници в зависимост от квалификацията им и видовете работи, които ще извършват формираните бригади – ВиК работи, пътни работи и т.н. Дефинирани са основните участници в строителния процес и функциите, които ще изпълняват те – строител, строителен надзор, възложител, проектант. Изброените форми за комуникация със всеки от участниците в процеса е правилен и съответства на наложените практики в тази област.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични следните надграждащи обстоятелства:

- За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – на стр.61 – стр.69 от техническото предложение участникът разглежда отделни задачи, които ще бъдат изпълнени по време на предмета на договора. За всяка от задачите са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението ѝ, както и резултатите, които се целят от изпълнението. Идентифицираните задачи обхващат всички етапи, които е определил участникът за целия период на изпълнение на договора. Разпределението на експертите обезпечава изпълнението на задачите и съответно и изпълнението на договора.
- Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. – от стр.239 до стр.250 от техническото си предложение участникът описва действията си при прекъсване изпълнение на строителството. Разгледани са конкретните причини, които могат да предизвикат прекъсване на изпълнение, както и са предвидени мерки и

план за действие в случай на прекъсване. Идентифицирани са причините за възникване на аварии, като в случай на такива са посочени редица мерки и действия, които ще бъдат предприети. Предложеният план за предотвратяване и ликвидиране на аварии обхваща възможните проблеми и указва начините за действие при тях. Разглеждането на различни видове аварии и съответното предлагане на различни механизми и мерки за тяхното въздействие, показва задълбочен анализ и възможност за справя в проблемните ситуации.

Комисията счита че в техническото предложение на участника по този подпоказател не са налице следните надграждащи обстоятелства:

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката – от стр. 188 до стр.208 от техническото си предложение участникът е представил таблица, в която за всяка позиция зпо КС са посочени срока за изпълнение, необходимите работници и механизация. В таблицата не са посочени материалите, които ще бъдат използвани, нито необходимия документален инструментариум. Това прави предложението на участника непълно по отношение на посочения показател и неотговорящо на изискванията за присъждане на по-висок брой точки. Отделно от това изброените позиции по КС не могат да бъдат приети като всички дейности по изпълнението на договора. В началото на техническото си предложение участникът дефинира пет етапа на изпълнение, като освен изпълнението на СМР той посочва още и предварителни работи, етап на въвеждане в експлоатация, етап на експлоатация, като за всеки от тези етапи е описал определени дейности, които ще се изпълняват. Същите дейности не са отразени обаче в цитираната по-горе таблица, която следва напълно като съдържание линейния график и позициите от количествената сметка. Така например като дейностите от етапа на подготовка на строителството (стр.14) участникът посочва актуализиране на предложението, поставяне на информационна табела, транспорт за изпълнение на конкретните СМР, а в представената на стр.188 – стр. 208 таблица посочените дейности не фигурират. Налице е несъответствие и разминаване между дейностите, определени в различните части на офертата на участника. На практика част от дейностите, идентифицирани като такива в началото на техническото предложение не са обезпечени с необходимите за изпълнението им ресурси.
- Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. – стр.208 до стр.239 от техническото предложение участникът описва видовете контрол, които ще осъществява. Описани са детайлно начина на контрол върху доставянето, складирането и съхранението на материалите, контрол върху изпълнението на етапа на строителството, контрол върху приемането на обекта. Посочените контролни механизми се отнасят единствено до изпълнението на строителните работи и до строителството по смисъла на ЗУТ. В предложението си участникът на практика не описва реални и конкретни механизми за вътрешен контрол и мониторинг върху работата на експертите. Застъпени са частично подобни действия и механизми, но по своята същност те са общи и пожелателни, вероятно извадка от приложенията към внедрена система за управление на качеството. Предложението е твърде общо и не е съобразено с конкретните специфики на обекта

и на поръчката. По същество представлява декларативно-пожелателен текст, без реално предложени механизми за контрол на изпълнението на конкретния договор. Целта на настоящето надграждащо условие е да бъдат описани механизмите за вътрешен контрол върху работата на експертите, за да може да се гарантира, че дружеството разполага с достатъчно инструменти, които обезпечават качеството на изпълнение на конкретната поръчка, при съобразяване със специфичните ѝ особености. Поради липсата на посочените механизми не може да бъде прието, че участникът ще приложи адекватни мерки за контрол върху изпълнението на задълженията на експертите. Разглеждането на контрола само общо и принципно върху извършването на СМР е едностранчив процес, който не обхваща целия цикъл на изпълнение на конкретния договор, а оттам и на изпълнение на специфичните задължения на експертите.

При установяването на съответствие на предложението на участника с две от посочените като надграждащи в методиката условия, същия следва да получи оценка 60 точки по подпоказател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“.

Участник „ВИА Конструкт Груп“ ЕООД – 100 точки

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка – в техническото си предложение участникът е предложил описание на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка. Дефинираните от участника четири основни дейности подготвителни работи; извършване на СМР; довършителни работи; гаранционно обслужване - обхващат целия цикъл на изпълнението на строителството. Избраният подход за определяне на отделни поддейности и задачи е правилен, тъй като задачите и поддейностите са съобразени със спецификите на основните идентифицирани дейности. Направеното на стр.15 – стр.40 от офертата на участника описание на технологията на извършване на СМР обхваща всички видове работи, заложи за изпълнение в документацията и КС към нея. Организацията за изпълнението на работите е съобразена с организационната структура на участника, а самата технология – с изискванията на възложителя и нормативните изисквания към отделните видове работи.
- участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес – на стр.41 до стр.47 от техническото си предложение участникът описва задълженията и отговорностите на ключовите експерти. Описани са задълженията и отговорностите на отделните строителни работници в зависимост от квалификацията им. Посочената от участника йерархична структура илюстрира правилно зависимостта и

отговорностите при организацията на изпълнението. Подходът за описване на различни видове комуникационни процедури в зависимост от адресатите – възложител, административни органи, други участници в строителния процес е правилен и съответства на наложените практики в тази област. Предложените комуникационни канали посредством електронна поща и официална кореспонденция оставят следа за извършената комуникация.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични следните надграждащи обстоятелства:

- За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – на стр.47 – стр.52 от техническото предложение участникът разглежда отделните задачи, които ще бъдат изпълнени по време на предмета на договора. Задачите в тази част от техническото предложение кореспондират със задачите, идентифицирани в началната му част. За всяка от задачите са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението ѝ. Идентифицираните задачи обхващат всички дейности, които е определил участникът за целия период на изпълнение на договора. Разпределението на експертите обезпечава изпълнението на задачите и съответно и изпълнението на договора. В отделно Приложение 1 са описани необходимите ресурси, вкл. Човешки (работници и ръководен състав) за изпълнението на всяка една дейност, поддейност и задача от поръчката.
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката – В отделно приложение (Приложение 1) от стр. 98 до стр. 215 от техническото си предложение участникът в табличен вид е представил за всяка дейност, както и за разгледаните и дефинирани от него в началото на техническото му предложение поддейности и задачи, необходимите ресурси за изпълнение. За всяка от дейностите и съставлящите ги задачи са посочени материалите, строителната механизация, броя и вида на работниците, които ще участват в изпълнението, както и документите, които ще се съставят или използват. Отделно от това в последната графа са описани и задълженията и отговорностите на ключовите експерти. Посоченото разпределение показва пълната ресурсна обезпеченост на изпълнението, като е налице съгласуваност между описанието в останалите части от техническото предложение.
- Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството – от стр.52 – до стр.91 от техническото си предложение участникът описва предложените механизми за вътрешен контрол при изпълнението на договора. Разгледани са различни процедури, които ще бъдат прилагани – процедури по одобрение, отчитане на експертите, разделяне на отговорностите. Освен процедурите са предвидени и три типа контролни механизми, които ще бъдат прилагани. Разгледани в съвкупност процедурите и контролните

механизми ще осигурят непрекъснат контрол при изпълнението, на всеки един етап и за всяка идентифицирана дейност. Избраният от участника подход за посочване и на отделни мерки за вътрешен контрол с означение на отговорните експерти, целения резултат и вазимовръзката между отделните експерти с цел осигуряване на качеството, показват задълбочен анализ на възможните проблеми при изпълнението. Предвидените контролни мерки са адекватни и обвързани, както със задълженията на експертите, така и с целите на изпълнението на конкретната поръчка. Предложени са конкретни действия, мерки и механизми за вътрешен контрол и мониторинг на всеки етап от изпълнението на поръчката и за всеки от основните видове работи. Представена е таблица с конкретни мерки за осигуряване на качество и с посочване на конкретни лица и техните отговорности и взаимодействието между различните експерти, във връзка с прилагането на предвидените мерки.

- Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. – от стр.91 – до стр.97 от техническото си предложение участникът описва действията си при прекъсване или поетапно изпълнение на строителството. Посочените конкретни действия в тези случаи – подписване на акт 10 за спиране на строителството и предвидената временна организация при изпълнение на етап от строителството – съобразени с изискванията на ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г.. Посочените действия са правилни, тъй като актовете, който урежда изпълнението, спирането и възстановяването на строителството, са именно посочените нормативни актове. Разгледани са конкретните причини, които могат да предизвикат прекъсване на изпълнение, както и са предвидени мерки и план за действие в случай на прекъсване. Идентифицирани са причините за възникване на аварии, като в случай на такива са посочени редица мерки и действия, които ще бъдат предприети. Направената дефиниция на основните определения в процеса на възникване на аварии – рискови обекти, зона на бедствено положение, превантивна дейност – показва, че участникът е запознат с процеса на възникване и управление на последствията от аварии. Идентифицираните възможни опасности от възникване на аварии са обезпечени с мерки за предотвратяването им. Предвидените мерки при възникване на аварии, и тяхната класификация в зависимост от вида на машините и опасностите, също са относими и приложими.

При установяването на съответствие на предложението на участника с четири от посочените като надграждащи в методиката условия, същия следва да получи оценка 100 точки по подпоказател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска до отваряне на ценовите предложения всички участници, за които е установено съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показател П1 както следва:

№	Наименование на участника	Оценка по показател П1, точки
1.	„ВАЛ СТРОЙ“ ДЗЗД	60.00
2.	„ВИА Конструкт Груп“ ЕООД	100.00

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници, което да се извърши на 17.10.2018 г. в 10:00 часа в сградата на община Бойчиновци: гр. Бойчиновци, ул. „Г.Генов“ №2. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 12.10.2018 г. в 16:00 часа.

Настоящият протокол е изготвен на 12.10.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/Таня Петрова /

Членове:
/Иван Карчев /

.....
/Венелин Върбанов /

.....
/Момчил Стоянов /

.....
/Георги Върбанов /

.....
/Станислав Вълков /

.....
/Петя Янчева /