



ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЛ. МОНТАНА

✉ п.к. 3430 гр. Бойчиновци
ул. "Г.Генов" №2
www.boychinovtsi.bg

КМЕТ: ☎ КОД 09513 / 22 - 36
факс: код 09513 / 25 - 84
e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци“. Процедурата е обявена с Решение № 615 от 10.10.2018 г. за откриване на процедурата, публикувано в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер на поръчката в РОП - 717-2018-0009.

Днес, 02.07.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Бойчиновци, в изпълнение на заповед № 366 от 06.06.2019 г. на кмета на Община Бойчиновци се проведе заседание на комисия за извършване на разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в процедурата оферти в състав:

Председател:

Таня Георгиева Петрова заместник кмет на общ. Бойчиновци;

и членове:

1. Иван Тодоров Карчев – външен експерт рег. № ВЕ – 172;
2. Момчил Стоянов Цветков – Н-к отдел „ФСД и МП“;
3. Петър Найденов Винешки - Директор дирекция „СИПОСУТ“;
4. Станислав Веселинов Вълков – мл. експерт "ОП и Европроекти".

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация в предложенията – във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор за единият участник и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на купувача“ на дата 13.06.2019 год., на която дата е изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола участникът, за който има констатирани несъответствия, са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи. Бяха направени следните констатации:

1. Участник № 2 – „Инфракънстракшън“ ЕАД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 14.06.2019 г. В законоустановения срок, на дата 21.06.2019 г. с писмо с вх. № 01/21.06.2019 г., участникът е представил:

- 1.1. Придружително писмо;
- 1.2. Удостоверение за добро изпълнение и приемо-предавателен протокол;
- 1.3. ЕЕДОП на електронен носител – 1 брой;

В представения ЕЕДОП на участника е отговорено коректно на въпроса, зададен в част V. Намаляване на броя на квалифицираните кандидати в представения от него ЕЕДОП, представена е информация за две изпълнени строителства, отговарящи на изискванията на възложителя за идентично или сходно с предмета на поръчката строителство и попадащи в референтния период, както и е представена липсващата информация за лицата, предложени за членове на екипа на участника. Новопредставения ЕЕДОП е попълнен коректно и показва съответствието на предложението на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че ДОПУСКА до разглеждане и оценка на техническото му предложение по участникът „Инфракънстракшън“ ЕАД.

С това приключи и заседанието на комисията от дата 02.07.2019 година.

На свои заседания, проведени на 05, и 10.07.2019 г. комисията в редовния си състав, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническите предложения на допуснатите до оценка участници - за съответствието им с предварително обявените условия. Поради изтичане на първоначално определения срок за работа на комисията, на 11.07.2019 г. възложителят е издал нова заповед № 452 от 11.07.2019 г., с която е удължен срокът за работа на комисията до 30.07.2019 г.

Бяха направени следните констатации:

За участник № 1 „Строител Криводол“ ЕООД. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 3, както и изискуемите по документацията за поръчката Приложения 4, 5, 6, 7 и 8. Участникът предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката 180 календарни дни.

Техническото предложение на участника съдържа: Строително предложение; Организация на ръководния състав и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката; Линеен график за изпълнение и диаграма на работната ръка; Оценка на риска;

Техническото предложение на участника започва с представяне като е описал притежаваната техника, материално-производствени бази.

Направено е описание на технологичната последователност на изпълнението на СМР на стр.1 /5стр. от Строителното предложение.

Предвидено е изпълнението на обекта в 4 подетапа:

- I подетап-включва строително-ремонтни работи в гр.Бойчиновци на улици: ул. „Никола Вапцаров“ , ул.“Пионерска“, ул.“Валентина Терешкова, ул.“ Владимир Минчев“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Кирил и Методий“

-II подетап –включва строително-ремонтни работи в с.Мадан- ул.“Владимир Илич Ленин“

-III подетап - включва строително-ремонтни работи в с.Лехчево – ул.“Димитър Благоев“

-IV подетап, - включва строително-ремонтни работи в с.Владимирово – ул. “Лютенска дружина“. За всеки подобект по отделно е описал дейностите които ще се извършват.

Подробно е описал организацията и задълженията на експертите. Направил е подробно описание на технологичната последователност на изпълнението като го е обвързал с работа на екипите. Описал е всеки екип/звено с каква техника ще бъде оборудван/а. Обвързал е дейностите на екипите/звена с етапи 1, 2, 3 и 4. Направил е описание на технологията на изпълнение на СМР с включени всички дейности по задание.

Участника е разписал организация на изпълнение с включени:

Отговорни технически персонал за ръководство и изпълнение на обекта.

Показал е организационната структура на ръководния персонал.

За ръководител на обекта, техническия ръководител(Геодезист), специалист БЗР, специалист контрол по качеството, е разписал отговорности йерархична подчиненост и комуникация и вземане на решения.

Описано е, че разполага с внедрена система за контрол на качеството ISO 9000,9001, 9002, 9003,9004, 8402,14001 и 18001 и задълженията по тяхното прилагане. Представил е предложения за мерки и изисквания за осигуряване на качеството, при изпълнение на дейностите по договора, както и системи за контрол на качеството и безопасност на труда, които ще се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката. Описал е процеса на управление за гарантиране на качеството. Предложил е мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката който включва: входящ контрол; контрол по време на изпълнение на работите; контрол от възложителя; контролни тестове.

В техническото си предложение участника е описал разпределение на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност.

Участника е направил предложение начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на строителството от страна на Възложителя и при поетапно възлагане на изпълнението, като е посочил че ще се изразява “ взаимодействие и комуникация с различните участници в строителния процес; комуникация на Изпълнителя с Възложителя; комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на строителството от страна на Възложителя; комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала при поетапно възлагане на изпълнението.

Участника е разработил предложение за „Оценка на риска“ който включва:

Описание на същината на риска, план за управление на риска във фирмата, анализ на рисковете които могат да възникнат при изпълнение на поръчката. Посочил е за всеки риск

вероятност да се случи, степен на влияние, мерки за предотвратяване и конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците от настъпването на риска.

При разглеждането на техническото предложение на участника, комисията установи следните несъответствия на същото с предварително обявените условия на възложителя: налице е разминаване между описанието на дейността по изграждане на основни пластове и информацията, посочена в линейния график, за предвидените за използване при осъществяване на тази дейност машини. На стр. 41 в предложението за изпълнение, на „Строител Криводол“ ЕООД е описано, че за изграждане на основаните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества ще използва оборудване автосамосвали, автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, вибрационен самоходен валеж, автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода, тежък статичен валеж. В линейния график, представен от участника, е указано, че изпълнението на тази дейност е предвидено използването на валеж, автогрундатор и самосвал. Разминаването в посочената информация представлява съществено несъответствие с предварително обявените условия на възложителя. Съгласно условията на влязлата в сила документация (стр. 33) техническите предложения, които са непълни и не съдържат изискуемите реквизити съгласно настоящата методика за оценка и техническата спецификация към документацията за участие, или липсва съответствие с действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя, или не са отчетени съществени фактори и ключови моменти, или съдържат противоречия, или несъответствия между линейния график и обяснителната записка ще бъдат отстранени от участие. В случая безспорно се установява несъответствие между посочената в обяснителната записка техника за изпълнение на конкретния вид СМР и предвидените съобразно линейния график машини за същата дейност. Следва да се има предвид, че изискванията на възложителя в обществената поръчка са влезли в сила и като такива са станали задължителни, както за възложителя, така и за участниците. В този смисъл, вземайки предвид наличието на констатираното разминаване, участникът следва да бъде предложен за отстраняване от процедурата.

Установява се и второ несъответствие с предварително обявените условия на възложителя - описаните към дейност „Асфалтова настилка“ машини – стоманени бандажи, пневматични гуми и автогудронатор, не са включени в линейния график на „Строител Криводол“ ЕООД. Комисията установи, че в графика на участника е предвидено при извършване на посочената дейност да бъде използван единствено автогудронатор, но не и двата вида валежи - стоманени бандажи, пневматични гуми, както е упоменато в обяснителната записка. Отново е налице разминаване между представения линеен график и строителното предложение на избрания за изпълнител, като предвид обсъденото по-горе условие на възложителя, същото се явява основание за отстраняване на офертата на „Строител Криводол“ ЕООД.

Водена от горните констатации и от задължителните указания, съдържащи се в Решение № 362/21.03.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), както и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „Строител Криводол“ ЕООД от процедурата поради представяне на предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно – установено е несъответствие между предложената от участника организация,

подход на изпълнение и мобилизация на използваните ресурси и представеният линеен график, съответно според одобрената документация подобни предложения следва да бъдат отстранени от участие.

За участник № 2 „Инфракътракشن“ ЕАД. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 3, както и изискуемите по документацията за поръчката Приложения 4, 5, 6, 7 и 8. Участникът предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката 4 месеца и 13 дни или 133 календарни дни.

Техническото предложение на участника съдържа: Строително предложение; Организация на ръководния състав и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката; График за изпълнение с приложена диаграма на работната ръка; Оценка на риска.

Участникът започва строителното си предложение с описание на предвидените етапи за изпълнение на СМР/СРР. Идентифицирани са 4 етапа (Подготовка за изпълнение на СМР, Изпълнение на СМР, Завършване на строителството и предаване на възложителя и гаранционно обслужване), за всеки от които са посочени отделни задачи и поддейности, които ще се извършват. Направена е обосновка на избраната последователност на изпълнение на строителството. Направено е подробно описание на предвидените за изпълнение във всеки етап дейности, като в етап изпълнение е предоставена таблица с всички позиции от КС.

Описана е технологията на изпълнение на отделните видове СМР. Направено е описание на отделните видове СМР/СРР, като са описани предлаганите технически и технологични преимущества на предложението на участника спрямо изискванията на ТС. Описани са предвидените мерки за опазване на околната среда, акакто и предвидените мерки за осигуряване на ЗБУТ при изпълнението на строителството. Направено е предложение относно начина и организацията за доставка на материали. Представена е таблица, в която са описани необходими материали, предвиденият/ите производител/и, доставчик/ци, както и отговорният експерт за осигуряване на доставката. Направено е предложение относно предвидените технически ресурси, както и относно тяхната мобилизация и организация.

Следващата част е Предложение за организация на трудовите ресурси. Представен е подхода, методите и начините за осигуряване на организация на екипа за изпълнението на поръчката. Посочен е ръководният персонал, като за всеки един от ключовите експерти е направено описание на задълженията и отговорностите при изпълнението. Разгледан е процесът на комуникация и координация между членовете на екипа, между изпълнителя и възложителя, както и между всички заинтересовани страни в процеса. Предвидени са три основни звена от работници по специалности, в зависимост от типа задачи, които предстои да се изпълняват. Описана е организацията на работната ръка.

Описано е разпределението по изпълнението на отделните дейности и идентифицираните в тях задачи. В табличен вид за всяка дейност и задача са посочени ангажираните експерти и работници, предвидената йерархична структура, както и мерки за организация на работа и контрол. За всички дейности и задачи са посочени необходимите човешки ресурси за изпълнението им. Направено е предложение относно предвидените мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, чрез които да се гарантира качествено изпълнение на

поръчката. Направено е предложение относно начина на комуникация и взаимодействие с възложителя и с трети лица, имащи отношение към изпълнението на поръчката. Направено е предложение относно действията на участника при прекъсване и при поетапно възлагане. Подробно разгледани са предвидените мерки за оазване на околната среда. Предложени са и допълнителни организационни мерки, които според участника биха допринесли за качествено изпълнение на поръчката.

Участника е разработил предложение за „Оценка на риска“ който включва: Обща концепция за управление на риска, план за управление на риска във фирмата, анализ на рисковете които могат да възникнат при изпълнение на поръчката (5 групи рискове), начина за изчисление на вероятността от настъпване и тежестта на риска. За всеки идентифициран риск са определени – аспекти на проявление, обекти и сфери на влияние, вероятност да се случи, степен на въздействие, оценка на проявлението на критичната точка, мерки за предотвратяване и конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците от настъпването на риска.

Приложен е линеен график, онагледяващи изпълнението, в които са посочени дейностите, ангажираните работници, необходимото оборудване, периода на изпълнението и продължителността му. Приложена е и диаграма на работната ръка.

Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и счита, че същото съответства на предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде допуснато до оценка. Водена от горните съображения комисията допуска участникът „Инфракнстракшън“ ЕАД до следващ етап от процедурата.

Комисията, на свои заседания, проведени на 12 и 16.07.2019 г. премина към оценка на техническите предложения на участниците по показател ТО в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него методика за оценка, като начина на определяне на оценката на всеки участник е подробно описан в документацията за поръчката.

Максималната стойност на ТО е 70 точки. Конкретният брой точки по под-показател ТО се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател	Максимален брой точки
Техническа оценка на офертата (ТО)	70
Финансова оценка на офертата (ФО)	30

Начинът за определяне на оценката на всеки участник по показател ТО е подробно описан в документацията за поръчката и комисията, в своята работа стриктно се е ръководила от изискванията на възложителя, формулирани в документацията за участие.

Комисията пристъпи към оценка съгласно утвърдената методика на участниците по Показател ТО „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” както следва:

Участник „Инфракътракшън“ ЕАД – 70 точки.

Оценката е определена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР – в техническото си предложение участникът е направил описание на изпълнението за всяка една от дефинираните дейности. Идентифицираните четири етапа от участника (Подготовка за изпълнение на СМР, Изпълнение на СМР, Завършване на строителството и предаване на възложителя и гаранционно обслужване) обхващат целия цикъл на изпълнението на строителството. Избраният подход за определяне на отделни дейности в рамките на етапите е правилен, тъй като дейностите са съобразени със спецификите на отделните етапи. Направеното в офертата на участника описание на технологията на извършване на СМР обхваща всички видове работи, заложи за изпълнение в документацията и КС към нея. Организацията за изпълнението на работите е съобразено с организационната структура на участника, а самата технология – с изискванията на възложителя и нормативните изисквания към отделните видове работи. Описани са участниците в строителството, както и начините за взаимодействие и координация между тях, както и между тях и екипа на участника. Дефинирани са основните участници в строителния процес и функциите, които ще изпълняват те – строител, строителен надзор, възложител, проектант, комунални дружества и др. Изброените форми за комуникация със всеки от участниците в процеса е правилен и съответства на наложените практики в тази област. Изложението по тази точка се съдържа в части Строително предложение и Предложение за организация на трудовите ресурси, като част от информацията е отразена и в приложените график и диаграма на работната ръка.
- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение – Изложението по тази точка се съдържа в части Строително предложение и Предложение за организация на трудовите ресурси, като част от информацията е отразена и в приложените график и диаграма на работната ръка. Участникът описва задълженията и отговорностите на ключовите експерти, както и на експерти, различни от ключовите, за които е посочено ще участват в изпълнението. Описани са задълженията и отговорностите на отделните строителни работници в зависимост от квалификацията им и видовете работи, които ще извършват формираните звена – пътни работи, общи работници и асфалтови работи. В табличен вид са представени задачите и отговорностите на ключовите експерти, на допълнителни предвидените експерти, на строителните работници, както и начините на взаимодействие и субординация между тях. Описани

са организацията на работа на различните етапи, задълженията и отговорностите на ръководния състав и на звената от работници. Приложените график и диаграма онагледяват написаното в текстовата част.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични шест от следните обстоятелства:

- За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – Тази част се съдържа в представеното от участника Предложение за организация на трудовите ресурси, като част от информацията е отразена и в приложените график и диаграма на работната ръка. В техническото си предложение участникът разглежда отделни дейности и конкретни задачи, които ще бъдат изпълнени по време на предмета на договора. За всяка от задачите са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните действия, отговорности и субординационни връзки. Идентифицираните задачи обхващат всички етапи, които е определил участникът за целия период на изпълнение на договора. Разпределението на експертите обезпечава изпълнението на задачите и съответно и изпълнението на договора. Обхваната е всяка една позиция от предоставената от възложителя КС и са идентифицирани отделни основни дейности, за които също са предвидени ресурси и организационни мерки.
- За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и – Тази част се съдържа в представеното от участника Предложение за организация на трудовите ресурси, като част от информацията е отразена и в приложените график и диаграма на работната ръка. В техническото си предложение участникът разглежда отделни дейности и конкретни задачи, които ще бъдат изпълнени по време на предмета на договора. За всяка от задачите са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните действия, отговорности и субординационни връзки. Идентифицираните задачи обхващат всички етапи, които е определил участникът за целия период на изпълнение на договора. В отделни таблици са представени и предвидените работници, необходими за изпълнението на всяка една задача. Предоставената информация в предложението съответства на записаното в графика. Разпределението на експертите и на работната ръка обезпечава изпълнението на задачите и съответно и изпълнението на договора. Обхваната е всяка една позиция от предоставената от възложителя КС и са идентифицирани отделни основни дейности, за които също са предвидени ресурси и организационни мерки.
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката – на страници от 83 до 116 от Предложение за организация на трудовите ресурси, както и на други места в техническото предложение са описани предвидените от участника мерки за

осъществяване на контрол и за създаване на организация, която да обезпечи качество на изпълнението на поръчката – предвидени са предварителен и текущ контрол в табличен вид са посочени видовете контрол и отговорните лица за осъществяването му при изпълнението на всяка една дейност и задача от поръчката. Представена е системата за управление на качеството на дружествои предвидените в нея мерки, както и предвидените от участника организационни мерки за осигуряване на качество при изпълнението на строителството.

- Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество - Тази част се съдържа в представеното от участника Предложение за организация на трудовите ресурси (стр. 83-116, както и таблиците с разпределението на задачите и експертите), като част от информацията е отразена и в строителното предложение и в приложените график и диаграма. В техническото си предложение участникът разглежда отделни дейности и конкретни задачи, които ще бъдат изпълнени по време на предмета на договора. За всяка от задачите са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните действия, отговорности и субординационни връзки. Описани са конкретните задължения отговорности на членовете на експертния екип, както и начините за обмен на информация, възлагане на задачи и контрол на изпълнението им между членовете на експертния екип и съответно ръководителите на дружеството и работниците. Предвидени са мерки и начини за осигуряване на качество на изпълнение на СМР, съответно за обезпечаване на ефективна комуникация и субординация вътре в екипа и за постигане на резултатност. Идентифицираните задачи и отговорности обхващат всички етапи, които е определил участникът за целия период на изпълнение на договора. В отделни таблици и графики са представени и предвидените мерки за контрол и субординация във връзка с изпълнението на всяка една задача. Предоставената информация в предложението съответства на записаното в графика. Обхваната е всяка една позиция от предоставената от възложителя КС и са идентифицирани конкретни организационни мерки за осигуряване на качество на работа и на контрол.
- Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, описани са действията, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка – предложението по това надграждащо обстоятелство се съдържа в строителното предложение и в Предложение за организация на трудовите ресурси (стр. 83-126). Направено е предложение относно начина на комуникация и взаимодействие с възложителя и с трети лица, имащи отношение към изпълнението на поръчката. Дефинирани са основните участници в строителния процес и функциите, които ще изпълняват те – строител, строителен надзор, възложител, проектант, комунални дружества и др. Изброените форми за комуникация със всеки от участниците в процеса е правилен и съответства на наложените практики в тази област. Предвидените начини за комуникация са писмена комуникация, вербална

комуникация, периодични срещи и други. Предвидени са механизми за обезпечаване на ефективна и навременна комуникация и взаимодействие между строителя, възложителя и участниците участници в процеса. Посочени са конкретни задължения и отговорности на членовете на екипа при осъществяване на комуникацията и координацията вътре в екипа, с възложителя и със всички трети страни.

- Посочени са и други организационни мерки и детайли за изпълнение на дейностите извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката - предложението по това надграждащо обстоятелство се съдържа в строителното предложение (при описанието на видовете работ и технологиите за изпълнение) и в Предложение за организация на трудовите ресурси (стр.127-148). В строителното предложение са изведени и обосновани предвидените начини за надграждане на изискванията на възложителя от ТС при изпълнението на СМР/СРР – електронно управление на машините и др. В предложението за организация на трудовите ресурси са описани подробно и обосновани множество мерки за опазване на околната среда, както и мерки за намаляване на затрудненията на населението и гостите на населеното място по време на всички етапи от изпълнение на поръчката. За всяка предвидена мярка е описана в какво се изразява, какъв би бил ефектът от изпълнението ѝ, както и конкретните лица отговорни за изпълнението ѝ. Предвидените мерки и детайли са от естество да допринесат за качествено изпълнение на поръчката и за постигане на поставените цели, съответно до повишаване на ефекта от изпълнението на предвидените работи.

При установяването на съответствие на предложението на участника с всички шест от посочените като надграждащи в методиката условия, същия следва да получи оценка 70 точки по показател ТО „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска до отваряне на ценовите предложения всички участници, за които е установено съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показател **ТО** както следва:

№	Наименование на участника	Оценка по показател ТО, точки
2.	„Инфракънстракшън“ ЕАД	70.00

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници, което да се извърши на 22.07.2019 г. в 10:00 часа в сградата на община Бойчиновци: гр. Бойчиновци, ул. „Г.Генов“ №2. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от

ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 16.07.2019 г. в 14:00 часа.

Настоящият протокол е изготвен на 16.07.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
/Таня Петрова /

Членове: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
/Иван Карчев /

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
/Момчил Стоянов /

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
/Петър Винешки /

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
/Станислав Вълков /