

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР ЗА СМР № ПО-6 от 05.02.2020г.

№ 00-5

Днес, 10.03.2023 г. в гр. Бойчиновци, между:

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, с адрес: град Бойчиновци, п.к.3430, ул. "Гаврил Генов" № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000320566, представлявана от **Светлин Алексиев Сретениев** – Кмет на Община Бойчиновци и **Валентина Ицинска** – началник отдел „ФСД и МП“, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и



ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА БОЙЧИНОВЦИ 2019“, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1303, ул. Партений Нишавски № 4, ет. 2, офис 17, ЕИК/БУЛСТАТ 177418052, представлявано Георги Петков Драгоев, с партньори в обединението „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, ЕИК 202603814, с адрес: град София, п.к. 1303, ул. Партений Нишавски № 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Антон Кръстев Христов и "ТРЕЙС БГ" ЕООД, ЕИК 207021725 – правопреемник на „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, с ЕИК 833175762, с адрес: град София, п.к. 1407, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер № 71, представлявано от Николай Николаев Михайлов, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с Договор № 12/07/2/0/00050 от 09.07.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаване, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на делата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода от 2014-2020г., съфинансирана от ЕЗФРСР, сключен между Община Бойчиновци и ДФ „Земеделие“ - РА, по силата на който е осигурено финансиране на дейностите, предмет на сключения между страните Договор за обществена поръчка,

страните се споразумяха да сключат настоящия анекс, с който да направят следните изменения в договор № ПО-6 от 05.02.2020 г., а именно:

1. РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от



страните задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта, **но не по-късно от 22.12.2023 г.**

2. РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2, ал. 3 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (3) Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 500 (петстотин) календарни дни (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), **но не по-късно от 22.12.2023 г.**

Всички останали клаузи остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

Светлин Сретениев
Кмет на община Бойчиновци

Валентина Ицинска.....
Началник отдел „ФСД и МП“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТИЩА
БОЙЧИНОВЦИ 2019“.....
/Георги Петков Драгоев/

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕА
/Антон Кръстев Христов/

„ТРЕЙС БГ“ ЕООД:
/Николай Николаев Михайлов/