

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР ЗА СМР № ПО-6 от 05.02.2020г.

П. 20-6

Днес, *28.09.2020* г. в гр. Бойчиновци, между:

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, с адрес: град Бойчиновци, п.к.3430, ул. "Гаврил Генов" № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000320566, представлявана от **Светлин Алексиев Сретениев** – Кмет на Община Бойчиновци и **Таня Петкова** – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА БОЙЧИНОВЦИ 2019“, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1303, ул. Партений Нишавски № 4, ет. 2, офис 17, ЕИК/БУЛСТАТ 177418052, представлявано Георги Петков Драгоев, с партньори в обединението „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, ЕИК 202603814, с адрес: град София, п.к. 1303, ул. Партений Нишавски № 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Антон Кръстев Христов и „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, с ЕИК 833175762, с адрес: град София, п.к. 1407, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер № 71, представлявано от Манол Танев Кавръков, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и подписан Договор № 12/07/2/0/0050 от 09.07.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаване, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на делата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода от 2014-2020г., съфинансирана от ЕЗФРСР, сключен между Община Бойчиновци и ДФ „Земеделие“ - РА, по силата на който е осигурено финансиране на дейностите, предмет на сключения между страните Договор за обществена поръчка,

страните се споразумяха да сключат настоящия анекс, с който да направят следните изменения в договор № ПО-6 от 05.02.2020 г.

1. РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2,
ал. 1 от Договора се изменя, както следва:



Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила на *посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните* и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта, **но не по-късно от 01.07.2022 г.**

2. РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2, ал. 3 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (3) Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 500 (петстотин) календарни дни (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), но не по-късно от 01.07.2022 г.

3. РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 3, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **4 974 016.64 лв. (словом: четири милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди и шестнадесет лева и 64 стотинки) без ДДС, съответно 5 968 819,97 (словом: пет милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди, осемстотин и деветнадесет лева и 97 стотинки) с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена както следва:

1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта е в размер на **4 782 708.31 лв. (словом: четири милиона седемстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и осем лева и 31 стотинки) без ДДС, съответно 5 739 249.97 (словом: пет милиона седемстотин тридесет и девет хиляди двеста четиридесет и девет лева и 97 стотинки) с ДДС.**

2. Непредвидени разходи за СМР в размер до **191 308.33 лв. без ДДС (словом: сто деветдесет и една хиляди триста и осем лева и 33 стотинки) без ДДС, съответно 229 570,00 (словом: двеста двадесет и девет хиляди, петстотин и седемдесет лева) с ДДС.**



Всички останали клаузи остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...

Светлин Сретениев *

Кмет на община Бойчиновци

Таня Петкова.....

Гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТИ

БОЙЧИНОВЦИ 2019”

/Георги Петков Драгоев

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД:

/Антон Кръстев Христов/

„ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО”

/Манол Танев Кавръков/